

DELIBERAÇÃO FUMGESAN 01/2011

Dispõe sobre o Cronograma de Atividades do Convênio SEMASA/FUMGESAN 002/11

O CONSELHO GESTOR DO FUMGESAN, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 7733/98, artigos de 13 a 17, Decreto Municipal 14422/99 e Lei Municipal 8896/06, em reunião ordinária de 11/11/11, DELIBERA:

Artigo 1º: Fica aprovado o Cronograma de Atividades do Convênio 002/11, firmando entre o SEMASA e ALMA AMBIENTAL, cujo objeto será financiado com recursos do FUMGESAN, conforme anexo 01.

Artigo 2º: O referido cronograma passa a ser parte integrante do Processo Administrativo 4438/10, devendo ser obedecidos tanto pela Conveniente quanto pela Concedente.

Artigo 3º: Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/10/11.

Santo André, 13 de dezembro de 2011

Angelo Luiz Pavin
Superintendente do SEMASA
Presidente do Conselho Gestor do FUMGESAN

ANEXO 01 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO 002/11

CALENDÁRIO CONVÊNIO 002/11 – AÇÃO EM CONJUNTO/ALMA AMBIENTAL

OBS: para o convênio, considera-se mês o período de 30 dias corridos.

- Início em 05/10/11 (data da publicação no DOE)
- Término: 31/05/12

1º mês	05/10/11 a 03/11/11
2º mês	04/11/11 a 03/12/11
3º mês	04/12/11 a 02/01/12
4º mês	03/01/12 a 01/02/12
5º mês	02/02/12 a 02/03/12
6º mês	03/03/12 a 01/04/12
7º mês	02/04/12 a 01/05/12
8º mês	02/05/12 a 31/05/12

LEGENDA DE RESPONSABILIDADES

DAF	Conselho Gestor
CATF	ALMA
Reuniões Conselho Gestor	EIDE/ALMA

DATA	DESCRIÇÃO
29/09/11	Assinatura do convênio
05/10/11	Início da vigência do convênio
14/10/11	Pagamento da primeira parcela
08/11/11	Reunião Eide e Marcelo (ALMA) – prestação de contas parcial informal
10/11/11	Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fumgesan
06/12/11	Reunião Eide e Marcelo (ALMA) – prestação de contas parcial informal
05/01/12	Entrega dos relatórios da CAFT (técnico) a Secretaria Executiva do FUMGESAN
Até 09/01/12	Deve ser protocolada pela entidade a prestação de contas parcial referente a 1ª parcela
Até 09/01/12	Liberação da 2ª parcela
13/01/12	Entrega dos relatórios da CAFT (financeiro) a Secretaria Executiva do FUMGESAN
Até 16/01/12	Análise e aprovação da prestação de contas pelo Conselho Gestor
16/01/12	Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fumgesan
07/02/12	Reunião Eide e Marcelo (ALMA) – prestação de contas parcial informal
12/03/12	Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fumgesan
Até 09/04/12	Deve ser protocolada pela entidade a prestação de contas parcial referente a 2ª parcela
12/04/12	Entrega dos relatórios da CAFT (técnico e financeiro) a Secretaria Executiva do FUMGESAN
Até 16/04/12	Análise e aprovação da prestação de contas pelo Conselho Gestor
16/04/12	Reunião Extraordinária para aprovação da 2ª parcela
Até 20/04/12	Liberação e depósito da 3ª e última parcela (até 05 dias úteis após aprovação da prestação de contas)
08/05/12	Reunião Eide e Marcelo (ALMA) – prestação de contas parcial informal
14/05/12	Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fumgesan
31/05/12	Encerramento do convênio
Até 30/06/12	Deve ser protocolada a prestação de contas final
16/07/12	Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FUMGESAN
Até 30/07/12	Análise e aprovação da prestação de contas final