



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PARECER CONCLUSIVO**

**Conforme Artigo nº 200  
Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP  
SEI Nº 7766/2020-77**

**Atualizações:  
Resolução Nº 11/2021  
Resolução Nº 23/2022**

**Termo de Parceria nº 002/2022**

**INSTITUTO IPRODESC**

**EXERCÍCIO 2022**

I - Constatamos que o Instituto IPRODESC está localizado à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5 andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04538-905 e está em regular funcionamento;

Compreende no **2º artigo** do estatuto da entidade a finalidade estatutária, que consiste em:

- I - Promover a cidadania e a inclusão social através da coordenação e implementação de projetos de desenvolvimento econômico, social e cultural nas áreas de sua atuação;
- II - Atuar nas áreas de educação em saúde, interagindo na sua prevenção e promoção, bem como estimular a participação da sociedade civil organizada e da população nestes processos;
- III - Atuar na assistência social, conforme Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 07/12/1993;
- IV - Produzir, sistematizar e disponibilizar as informações socioeconômicas, realizando estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos;
- V - Prestar consultoria nas áreas de desenvolvimento econômico e social;
- VI - Atuar na educação de jovens e adultos;
- VII - Coordenar e implementar ações técnico-financeiras de apoio e fomento às empresas;
- VIII - Promover ações de desenvolvimento que priorizem a preservação e defesa do meio ambiente;
- IX - Desenvolver projetos educacionais com ênfase na capacitação profissional;
- X - Promover cursos, seminários, palestras, debates, pesquisa e exposição inerentes à área de atuação do **IPRODESC**;
- XI - Estimular ações voltadas à valorização e defesa dos direitos humanos; dignidades e respeito às minorias (etnias, gêneros e portadores de necessidades especiais); proteção às crianças, adolescentes e idosos, como também no combate às desigualdades e discriminações;
- XII - Organizar e realizar cursos de capacitação para profissionais da educação;
- XIII - Revisão conceituais de livros, apostilas e materiais didáticos;



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- XXIV - Utilizar recursos tecnológicos audiovisuais, incluindo sistemas de planetários e virtúários em ações educacionais sobre ciências, astronomia, estudos sociais, biologia e meio ambiente;
- XXV - Desenvolver programas de educação e assistência social;
- XVI - Promover e realizar cursos profissionalizantes e de atualização profissional;
- XVII - Organizar e administrar a educação nos ensinos infantil, fundamental, médio e superior;
- XVIII - Organizar e realizar cursos especiais e informação;
- XIX - Organizar eventos, seminários, exposições, ciclo de palestras e treinamentos;
- XX - Promover o voluntariado;
- XXI - Desenvolver atividades de extensão e pesquisa;
- XXII - Integrar atividades educacionais ao setor empresarial;
- XXIII - Desenvolver o treinamento de profissionais para exercerem atividades educacionais,
- XXIV - Desenvolver e gerir ações nas áreas de educação, cultura, esportes em todos os seus segmentos.

O objeto do termo de Parceria consiste:

Projeto pedagógico complementar relacionado às Ciências e Tecnologia, desenvolvido de forma interdisciplinar em unidades da Secretaria de Educação, no Município de Santo André/SP, atendendo aos alunos, professores e a comunidade escolar.

II - Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos:

Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	FONTE DO RECURSO	RENDIMENTOS FINANCEIROS
4948/2022	05/05/2022	R\$ 483.070,49	Municipal	R\$ -
5833/2022	10/06/2022	R\$ 483.070,49	Municipal	R\$ -
7407/2022	04/07/2022	R\$ 1.943,86	Municipal	R\$ 926,77
7408/2022	04/07/2022	R\$ 481.126,63	Federal	
8999/2022	03/08/2022	R\$ 483.070,49	Federal	R\$ 1.042,80
10696/2022	05/09/2022	R\$ 1.943,86	Federal	R\$ 252,09
10697/2022	05/09/2022	R\$ 481.126,63	Municipal	
11978/2022	03/10/2022	R\$ 483.070,49	Municipal	R\$ 242,17
12919/2022	03/11/2022	R\$ 483.070,49	Municipal	R\$ 244,23
14829/2022	05/12/2022	R\$ 483.070,49	Municipal	R\$ 267,25
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 3.864.563,92</b>		<b>R\$ 2.975,31</b>

III - Foi recebida Prestação de Contas do ente beneficiário, nas seguintes datas 20/04/2022, 15/07/2022, 25/10/2022, 16/01/2023, em atendimento ao art. 16 do Decreto Municipal 16.314/2012, não havendo aplicação de sanções previstas na legislação.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

IV - Os valores aplicados no objeto do repasse, demonstrando inclusive eventuais glosas conforme quadro abaixo:

<b>A</b>	<b>Saldo do exercício anterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>
B	Valores repassados no exercício		R\$ 3.864.563,92
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$ 2.975,31
<b>D</b>	<b>Subtotal</b>	<b>(A+B+C)</b>	<b>R\$ 3.867.539,23</b>
E	Recursos próprios		R\$ 4.148,00
F	Outras receitas decorrentes da execução (Pis, Estorno e etc...)		R\$ 0,00
<b>G</b>	<b>Total de Receitas</b>	<b>(D+E+F)</b>	<b>R\$ 3.871.687,23</b>
<b>H</b>	<b>Total de Despesas</b>		<b>R\$ 3.716.644,02</b>
<b>I</b>	<b>Saldo autorizado para o exercício seguinte</b>	<b>(G-H)</b>	<b>R\$ 155.043,21</b>
<b>J</b>	<b>Glosa devolvida</b>		<b>R\$ 6.781,73</b>

V - Conforme P.A. nº 17.649/2022, houve a obrigatoriedade de devolução dos valores de **R\$ 846,00** (oitocentos e quarenta e seis reais) em 24/02/2023 a título de despesas indevidas, comprovada através do Certificado de Arrecadação nº 3523200570/23-1 (fls. 3.344) e **R\$ 5.935,73** (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos, comprovado através dos certificados de arrecadação nº 3523201705/24-1 (fls. 3.354) e nº 3523201706/24-1 (fls. 3.351);

O saldo remanescente de 2022, no valor de **R\$ 155.043,21** (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos), foi autorizado para uso no exercício seguinte como Reserva de Provisionamento para rescisões trabalhistas.

VI - Atestamos que as atividades desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e com os resultados alcançados, conforme demonstração abaixo:

<b>RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO 2022</b> <b>(Dados com base no Plano de Trabalho vigente de 26/04/2022 a 25/04/2023 e Relatório Anual de Execução 2022, emitido pela entidade)</b>		
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>RESULTADOS PREVISTOS (12 MESES DE PROJETO)</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS (PERÍODO DE 8 MESES: DE 26/04/2022 A 25/12/2022)</b>
1. Desenvolvimento de conteúdos curriculares relacionados às áreas de Ciências e Tecnologia através da realização de aulas complementares e oficinas experimentais sobre Ciências e Tecnologia, para alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, realizando 40 mil atendimentos ao ano.	1.1 Que as aulas complementares beneficiando 30.000 alunos e professores ao ano, da Rede Municipal de Ensino de Santo André e outras redes. Atendimentos presenciais e on-line.  <b>META QUANTITATIVA:</b> 30.000 alunos e professores em 12 meses  <b>META QUALITATIVA:</b> mais de 80% dos beneficiários avaliando satisfatoriamente	100% REALIZADO NO PERÍODO  <b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 35.630 alunos e professores  7.805 alunos beneficiados presencialmente. 27.825 alunos e professores beneficiados por materiais didáticos on-line  <b>RESULTADO QUALITATIVO:</b> mais de 95% dos professores avaliaram o roteiro presencial desenvolvido contribuiu para a aprendizagem dos alunos e de forma geral a aula foi satisfatória.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	<p>1.2 Que o resultado beneficie 10.000 alunos de EMEIEFs e CPFP da Rede Municipal de Ensino de Santo André com o desenvolvimento de oficinas experimentais itinerantes.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 10.000 alunos em 12 meses.</p> <p><b>META QUALITATIVA:</b> mais de 80% dos beneficiários avaliando satisfatoriamente.</p>	<p>100% REALIZADO NO PERÍODO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 14.396 alunos</p> <p>Oficinas experimentais "A vida através do oxigênio" realizadas em 35 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Santo André, entre 26/06/2022 e 25/12/2022, beneficiando o total de 14.396 alunos.</p> <p><b>RESULTADO QUALITATIVO:</b> mais de 90% dos professores avaliaram as oficinas satisfatoriamente.</p>
<p>2. Implantação de Laboratório Maker e desenvolvimento de Oficinas Maker, para alunos de Ensino Fundamental I, realizando, beneficiando 5 mil alunos, anualmente.</p>	<p>2.1 Que as oficinas maker possibilitem o desenvolvimento da criatividade, o pensamento crítico, o raciocínio e o trabalhar em equipe, beneficiando 5.000 alunos de Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de Ensino de Santo André.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> instalação de 01 espaço maker atendimento 5.000 alunos.</p>	<p>INTERFERÊNCIA EXTERNA</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 espaço maker finalizado em outubro/2022.</p> <p>Interferência Externa: os atendimentos escolares no espaço foram prorrogados para iniciarem no 1º semestre de 2023.</p>
<p>3. Desenvolvimento de programa de formação continuada para professores, sobre ciências, tecnologia e metodologias ativas de aprendizagem, com carga horária total de 22 horas por ano e ao menos 1.000 vagas.</p>	<p>3.1 Que a realização de um workshop para professores, com 8 horas de carga horária, auxilie a prática de professores quanto aos conteúdos de Terra e Universo (BNCC) para atuarem favorecendo a aprendizagem dos alunos participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2023.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 workshop com 8 horas de carga horária, 400 vagas.</p>	<p>NÃO PREVISTO PARA O PERÍODO</p>
	<p>3.2 Que os encontros de capacitação de professores sobre os recursos pedagógicos da Plataforma Mundus, com 6 horas de carga horária, e o acompanhamento contínuo de uso da Plataforma Digital de Ensino favoreçam os processos de ensino-aprendizagem sobre Ciências, junto aos alunos de Ensino Fundamental I.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 6 horas de carga horária de capacitação 200 vagas.</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 14 horas de carga horária de capacitação realizadas. 200 vagas.</p> <p>Foram realizados 9 encontros de capacitação, em seis unidades escolares, beneficiando 52 professores e 7 assistentes pedagógicos quanto ao uso dos recursos da plataforma digital de ensino.</p>
	<p>3.3 Que dois encontros formativos para professores, com carga horária de 4 horas, possibilitem a atualização profissional de professores sobre Práticas Pedagógicas para o Ensino de</p>	<p>INTERFERÊNCIA EXTERNA</p> <p>O desenvolvimento da formação "Química dos Alimentos" foi prorrogado para o início do ano</p>




PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	<p>Ciências, sobre conceitos científicos que integrem os documentos curriculares e utilizando metodologias ativas de aprendizagem em sala de aula.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 Encontro de formação para professores (Química dos Alimentos) com 2 horas de carga horária, com 200 vagas.</p> <p>01 Encontro de formação para professores (PISA) com 2 horas de carga horária, com 200 vagas.</p>	<p>letivo de 2023, visando a maior participação de docentes.</p> <p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 encontro de formação com 2 horas de carga horária realizado, 200 vagas.</p> <p>Tema "PISA: competências e habilidades a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental I", realizado em formato online síncrono, em 29/11/2022, com 2h carga horária.</p> <p>Foram recebidas 58 inscrições. Participaram da formação 15 professores da Rede Municipal de Ensino de Santo André.</p>
<p>4. Realização de transmissões ao vivo, via web, fornecendo apoio técnico para realização de eventos e encontros promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Santo André para professores.</p>	<p>4.1 Que o suporte técnico e o fornecimento de equipamentos possibilitem a realização de até 10 encontros on-line e apoio audiovisual para ações da Secretaria Municipal de Educação de Santo André.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> Até 10 ações técnicas, conforme solicitação da Secretaria de Educação, em 12 meses.</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 05 ações técnicas realizadas</p> <p>Gravação e transmissão ao vivo de encontros on-line e a produção de vídeos, conforme solicitações da Secretaria de Educação de Santo André.</p>
<p>5. Atualização e capacitação profissional para equipe de atendimento do projeto, envolvendo educadores, mediadores e estagiários, aprimorando a qualidade das ações desenvolvidas para a melhoria na aprendizagem dos alunos atendidos.</p>	<p>5.1 Que os encontros de planejamento mensais, com carga horária de 2 horas, totalizando 24 h/ano, possibilitem alcançar melhores resultados na aprendizagem de alunos através da atuação de uma equipe de trabalho capacitada para as ações desenvolvidas.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 24 horas de encontros de planejamento, em 12 meses.</p> <p>5.2 Que o desenvolvimento de programa de formação continuada para estagiários e equipe de mediadores, com 30 horas de carga horária, sobre conteúdos pedagógicos dos acervos, técnicas de mediação, acessibilidade, adequação de linguagem e logística de atendimento, possibilitem uma avaliação satisfatória de, ao menos, 80% dos beneficiários quanto ao domínio dos conteúdos pela equipe de mediação.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 30 horas de encontros de formação, em 12 meses.</p> <p><b>META QUALITATIVA:</b> mais de 80% dos beneficiários avaliando</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 45 horas e 10 minutos de encontros de planejamento e com a equipe de trabalho.</p> <p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 108 horas de formação científico-pedagógica junto aos estagiários atuantes na SABINA, mediadores e educadores.</p> <p><b>RESULTADO QUALITATIVO:</b> mais de 90% dos professores avaliaram a atuação dos mediadores como satisfatória.</p>



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	satisfatoriamente o domínio de conteúdos de aula pelos mediadores.		
6. Ações técnicas de operação dos sistemas de projeção e renovação de sessões de planetário, utilizando os recursos dos equipamentos de projeção enquanto sala de aula interativa, divulgando a Ciência junto à comunidade escolar e munícipes.	6.1 Que a operação dos sistemas de projeção do planetário beneficie alunos, professores e a comunidade escolar através de recursos tecnológicos aplicados à educação, possibilitando a exibição de 300 sessões em 10 meses. <b>META QUANTITATIVA:</b> 300 sessões exibidas em 10 meses, de julho/2023 até abril/2023. (MÉDIA: 30 sessões por mês X 6 meses = 180 sessões)	90,55% REALIZADO NO PERÍODO <b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 163 sessões científicas de planetário exibidas = 90,55%  A exibição de sessões sofreu interferências externas, por falhas nos equipamentos de projeção, e a redução de atendimentos escolares presenciais, conforme a disponibilidade de transporte escolar.	
	6.2 Que a renovação de sessões favoreça o desenvolvimento das aulas complementares, sendo prevista a produção de: 01 sessão inédita full dome; 02 sessões inéditas com recursos ópticos de projeção; e adaptações nas sessões em cartaz, conforme objetos celestes visíveis em cada estação do ano. <b>META QUANTITATIVA:</b> 03 sessões de planetário inéditas 04 pacotes de adaptações em sessões/estação produzidas em 12 meses	100% REALIZADO <b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 sessão "O Céu ao Alcance das Mãos" – Estreia 24/09/2022; 02 pacotes de adaptações nas sessões em cartaz (inverno/primavera).  A produção das sessões está em andamento. A estreia de 02 sessões programada para abril de 2023. META REALIZADA COMO PREVISTO.	
7. Ações de preservação e renovação dos equipamentos científico-pedagógicos existentes na SABINA – Escola Parque do Conhecimento, visando possibilitar os atendimentos pedagógicos no local e o uso de acervos em ações itinerantes nas unidades escolares.	7.1 Que as ações preventivas, preditivas e corretivas de manutenção nas instalações pedagógicas realizadas através de equipe técnica especializada, atuante 7 dias por semana, possibilitem a realização de atendimentos pedagógicos na SABINA Escola Parque do Conhecimento. <b>META QUANTITATIVA:</b> Equipe técnica especializada atuante 7 dias por semana. <b>META QUALITATIVA:</b> mais de 80% dos beneficiários avaliando satisfatoriamente a apresentação e funcionalidade dos acervos.	100% REALIZADO <b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> Equipe técnica especializada atuante 7 dias por semana, conforme registro de ações técnicas realizadas. <b>META QUALITATIVA:</b> mais de 90% dos beneficiários avaliaram satisfatoriamente a apresentação e funcionalidade dos acervos.  META REALIZADA COMO PREVISTO.	
	7.2 Que a renovação de equipamentos e acervos científico-pedagógicos amplie as possibilidades de aulas complementares desenvolvidas, sendo previstas a criação de 10 novos acervos ou instalações pedagógicas; e a revitalização de ao menos 05 áreas ou instalações pedagógicas (Tenda Sensorial, Matemática, Química, Microbiologia, Dinossauros). <b>META QUANTITATIVA:</b> 10 novos acervos	100% REALIZADO <b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> <u>03 novos acervos:</u> Lâminas Didáticas Microbiologia, Trilha Sensorial Tátil para as mãos, Painel Interativo de Comunicação em Braille.  <u>06 renovações de acervos científico-pedagógicos</u> realizadas nos espaços/experimentos/simuladores:	




PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	<p>05 áreas ou instalações pedagógicas revitalizadas Ações previstas para serem realizadas nos meses: julho, agosto e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023.</p>	<p>Tenda Sensorial – Portal da Coruja, Roupas de Gaia, Dinossauro Anhanguera, Cabeça tátil de Ceratossauro, Dinossauro Ceratossauro, Nave - Submarino Sabina Títilus.</p> <p>Verificado que no período foi priorizado o conserto e a revitalização dos diversos acervos pedagógicos da Sabina, visando a retomada dos atendimentos escolares presenciais em sua integralidade.</p>
<p>8. Desenvolvimento de comunicação visual mediadora da aprendizagem, visando a divulgação de programações especiais, a produção painéis em acervos, materiais pedagógicos, atualização de conteúdos em página eletrônica oficial e redes sociais.</p>	<p>8.1 Que as ações de comunicação visual realizadas mensalmente favoreçam a aprendizagem nos locais de atendimento, o processo de agendamento de atendimentos escolares e que divulguem as programações ofertadas, para adesão espontânea de alunos, professores e a comunidade escolar.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 Renovação da comunicação visual da Sabina</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 novo site institucional Sabina e atualização de programações mensais 01 hospedagem e atualização da plataforma Sabina Virtual</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 renovação da comunicação visual: nova identidade visual e instalação de placas, painéis e banners, conforme apresentado em relatório de execução.</p>
	<p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 novo site institucional Sabina e atualização de programações mensais 01 hospedagem e atualização da plataforma Sabina Virtual</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 novo site institucional Sabina publicado, com atualização de programações mensais <a href="http://www.sabina.org.br">www.sabina.org.br</a></p> <p>01 hospedagem e atualização da plataforma Sabina Virtual <a href="http://www.sabina.com.br">www.sabina.com.br</a>, com conteúdos pedagógicos disponibilizados.</p>
	<p><b>META QUANTITATIVA:</b> Publicações sobre programações realizadas na Sabina Escola Parque do Conhecimento, mensalmente.</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> Publicações com produção de artes digitais e publicações nas redes sociais Instagram @sabina.escolaparque e Facebook @escolaparque.sabina A atividade foi realizada desde o primeiro mês de execução.</p>
<p>9. Ação de apoio ao ensino híbrido com a produção de conteúdos pedagógicos sobre Ciências e a disponibilização de materiais via plataforma digital de ensino, beneficiando, ao menos, 8 mil alunos e professores de Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de Santo André.</p>	<p>9.1 Que o acesso à plataforma digital de ensino, favoreça a aprendizagem de 8.000 alunos e professores de Ensino Fundamental, ofertando 80 unidades temáticas sobre conteúdos curriculares gamificados de Ciências da Natureza. Resultado satisfatório se o início do uso da plataforma for realizado em até 30 dias do início do projeto.</p> <p><b>META QUANTITATIVA:</b> 80 unidades temáticas 8.000 alunos e professores em 12 meses (média geral: 666 beneficiários por mês)</p>	<p>INTERFERÊNCIA EXTERNA</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 80 unidades temáticas = 100% 903 alunos e professores = 16,93% (média total prevista 8 meses = 5328)</p> <p>Disponibilização de acesso para 843 alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, 60 professores e administradores de escola (AP, diretores) e 2 profissionais da Secretaria de Educação (administradores de rede),</p>



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		<p>totalizando 903 cadastros com acesso aos conteúdos, mensalmente.</p> <p><u>Interferência Externa:</u> A Secretaria de Educação autorizou a implantação de uso da Plataforma Digital de Ensino para 6 escolas, durante 2023, reduzindo o número de usuários em ação piloto. O acesso compreendeu o cadastro prévio de alunos e professores e a formação de professores para a mediação de uso dos conteúdos pedagógicos, que foram realizados. Devido à falta de datas para formações junto aos professores de todas as demais unidades de ensino da rede de Santo André, em 2022, o acesso não foi ampliado. Em 2023, os conteúdos foram migrados para a plataforma Sabina Virtual, possibilitando o uso livre dos materiais em vídeo, para alunos e professores do Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil.</p>
	<p><b>META QUALITATIVA:</b> Resultado satisfatório se o início do uso da plataforma for realizado em até 30 dias do início do projeto.</p>	<p><b>RESULTADO QUALITATIVO:</b> Resultado satisfatório, com início de uso em menos de 30 dias do início do projeto.</p>
	<p>9.2 Que a produção de 20 novas unidades temáticas para o desenvolvimento de conteúdos curriculares sobre Terra e Universo, Vida e Evolução, Matéria e Energia, para alunos de Ensino Fundamental, aumente a oferta de conteúdos disponibilizados em apoio às ações de ensino híbrido.</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 20 vídeos pedagógicos entregues sobre conteúdos curriculares de ciências e disponibilizados em Plataforma Digital de Ensino e Portal Sabina Virtual.</p>
<p>10. Ações de popularização científica através de atendimentos com mediação nos acervos da Sabina Escola Parque do Conhecimento e desenvolvimento de oficinas pedagógicas para a comunidade escolar, aos sábados, domingos, feriados e meses de recesso escolar, visando o atendimento anual de cerca de 30 mil pessoas.</p>	<p>10.1 Que as ações de popularização científica beneficiem cerca de 30 mil pessoas, em 12 meses, aos finais de semana, feriados e meses de recesso escolar. A quantidade de beneficiários poderá ser alterada por interferências externas previstas no projeto.</p>	<p>100% REALIZADO</p> <p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> Foram beneficiadas 45.859 pessoas no período, superando a meta estabelecida. Os atendimentos pedagógicos para a comunidade escolar e munícipes aos finais de semana e feriados foram iniciados antecipadamente, a pedido da Secretaria de Educação, a partir de 16/06/22.</p>
	<p><b>META QUANTITATIVA:</b> 30.000 pessoas, em 12 meses</p>	<p>100% REALIZADO</p>
	<p><b>META QUANTITATIVA:</b> 01 programação de férias de julho/2023 01 programação de férias de janeiro/2024</p>	<p><b>RESULTADO QUANTITATIVO:</b> 01 Programação de Férias desenvolvida de 12 a 24 de julho de 2022, de terça a domingo, com a</p>



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		exibição de sessões de planetário, o desenvolvimento de mediações científico-pedagógicas nos acervos, apresentações e oficinas pedagógicas.
--	--	---

**VII** - Atestamos o cumprimento de todas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

**VIII** - Atestamos a disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestados pelo contador da beneficiária;

**IX** - Dispensado o atendimento, de acordo com o Artigo 200 - § 1º;

**X** - Atestamos que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem, sendo que os mesmos se encontram a disposição na sede da entidade;

**XI** - A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas através de CND - INSS e da CRF - FGTS foi verificado pela Secretaria de Educação, antecipadamente aos repasses mensais;

**XII** - Na execução dos recursos repassados, na vigência de 2022, foram observadas as normas gerais que regem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

**XIII** - Declaramos a existência e o funcionamento regular do controle interno do Órgão Público Concessor indicando como responsável o Sr. José Claudio Simões portador do CPF: 106.761.448-61 no período de 01/01/2022 a 10/05/2022, a Sra. Bruna Almeida Bueno da Silva portado do CPF: 069.612.919-10 no período de 11/05/2022 a 20/05/2022 e o sr. Fabio Gracia Dio, portador do CPF: 053.896.038-85 no período de 23/05/2022 a 31/12/2022, ficando vago o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Controle Interno no período de 21/05/2022 a 22/05/2022.

**XIV** - Foram realizadas visitas *in loco* regularmente pela equipe de coordenação pertencente à Secretaria de Educação de Santo André.

**XV** - Não houve utilização de rateio administrativo de custos indiretos por esta entidade.

### CONCLUSÃO

Analisando as atividades realizadas, o cumprimento das metas, o impacto do benefício obtido em razão da execução do objeto até o período de sua vigência, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados, o Departamento de Controle Interno constatou boa medida a correlação com o Plano de Trabalho, todavia,



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

manifestou-se pela **REGULARIDADE com ressalvas** da prestação de contas, conforme parecer de fls. 3.340 (verso).

Santo André, 15 de maio de 2024.

**Ana Paula Rezende Leão**  
Coordenadora Geral da SABINA – Escola Parque do Conhecimento  
Gestora do Termo de Parceria

**De acordo,**

**Érica Aparecida Ferreira da Silva**  
Secretária de Educação

3.344  
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIFICADO DE ARRECAÇÃO**

**CERTIFICADO Nº.: 3523200570/23-1**

**R\$ 846,00**

**INTERESSADO:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

**CNPJ:** 00.000.000/5892-09

FOI RETIDO A TÍTULO DE **(104 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO) - DEA)** O VALOR DE R\$ 846,00

**OBS:** VALOR REFERENTE A CRÉDITO EM 16/02/23 NA C/C 202.201-X (830).

**DATA REPASSE:** 24/02/2023

SANTO ANDRÉ, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

TESOURARIA

3.351  
93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIFICADO DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIFICADO Nº.: 3523201706/24-1**

**R\$ 4.544,31**

**INTERESSADO:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

**CNPJ:** 00.000.000/5892-09

FOI RETIDO A TÍTULO DE **(104 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO) - DEA)** O VALOR DE R\$ 4.544,31

**OBS:** VALOR REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE GLOSA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIGÊNCIA DE 2022 DO TERMO DE PARCERIA 002/2022, FIRMADO COM O INSTITUTO IPRODESC, CRÉDITO EM 14/05/2024, C/C 202.201-X

**DATA REPASSE:** 14/05/2024

SANTO ANDRÉ, 15 DE MAIO DE 2024

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

TESOURARIA

3354  
93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIFICADO DE ARRECADAÇÃO**

**CERTIFICADO Nº.: 3523201705/24-1**

**R\$ 1.391,42**

**INTERESSADO:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

**CNPJ:** 00.000.000/5892-09

FOI RETIDO A TÍTULO DE **(128 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO) - DEA)** O VALOR DE R\$ 1.391,42

**OBS:** VALOR REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO DE GLOSA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIGÊNCIA DE 2022 DO TERMO DE PARCERIA 002/2022, FIRMADO COM O INSTITUTO IPRODESC, CRÉDITO EM 14/05/2024, C/C 74.137-X

**DATA REPASSE:** 14/05/2024

SANTO ANDRÉ, 15 DE MAIO DE 2024

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

TESOURARIA